

TÍTULO DEL PROYECTO	Frontend del Portal de Empleo – Instituto Madero	PPS – Desarrollo Web Frontend y modificaciór
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Claudia Celeste Santa Mayorga	10/10/26

NÚMERO EDT	COMPONENTE	FASE GENERAL	may 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	sept 2026	oct 2026
1	Análisis y definición de requerimientos							
1.1	Revisión de documentación y requisitos previos	Análisis						
1.2	Definición de pantallas y funcionalidades principales	Análisis						
2	Diseño de interfaces (UX/UI)							
2.1	Bocetos y validación de diseño	Diseño						
3	Desarrollo del frontend							
3.1	Implementación de componentes y lógica	Desarrollo						
3.2	Modificación backend	Desarrollo						
4	Integración con el backend							
4.1	Conexión con API y autenticación	Integración						
4.2	Validación del flujo completo	Integración						
5	Pruebas y ajustes							
5.1	Pruebas funcionales manuales	Pruebas						
5.2	Corrección de errores	Pruebas						
6	Documentación final y de entrega							
6.1	Documentación técnica	Entrega						
6.2	Informe final de proyecto	Entrega						